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X.102 Zertifizierter Projektsteuerer Bau (HTW) – Grundlagen

Teil I. Grundlagenausbildung (Teil 2. siehe X.103)

Diese Weiterbildung bietet die BAUAKADEMIE in Kooperation mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
an. Sie erfolgt mit dem Ziel, ingenieurtechnische Mitarbeiter für die Übernahme von Aufgaben der Projektsteuerung
funktionsbezogen und praxisaktuell weiterzubilden, um ihnen damit die schnelle Einarbeitung zu erleichtern und sie bei
der anforderungsgemäßen Aufgabenerfüllung zu unterstützen. Das Seminarprogramm ist so konzipiert, dass
einerseits die systematische Behandlung der Grundlagen für das Projektmanagement und die Steuerung von
Bauprojekten gewährleistet ist sowie andererseits durch Übungen und Bearbeitung eines komplexen Projektbeispiels
die Umsetzung der erworbenen Kenntnisse in praxisrelevante Handlungsfertigkeiten trainiert wird. Der Lehrgang
gliedert sich in drei Abschnitte: Teil I: Grundlagenausbildung/ Teil II: Praxistraining/ Teil III: Prüfung

Teil I. Grundlagenausbildung:

Modul A: Grundlagen des Projektmanagements22

Begriffe des Projektmanagements und der Projektwirtschaft
Projektzielstellung und Projektauswahl/ Strukturierung sowie Planung von Projekten
Ablauf- und Terminplanung / Terminmanagement
Projektkontrolle und Projektsteuerung/ Konflikte im Projektverlauf

Modul B: Projektmanagement zur Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben

Einführung in das Bauprojektmanagement/ Projektstufen und Handlungsbereiche
Terminplanung, -kontrolle und -steuerung
Projektmanagementaufgaben zur Qualitätssicherung

Modul C: Projektkostenrechnung im Spannungsfeld des Projektmanagements und der Projektsteuerung

Grundlegende Zusammenhänge der Ermittlung von Kosten
Behandlung der Kosten bei Nachträgen
Ermittlung, Planung und Steuerung von Projektkosten

Modul D: Bauvertragsrechtliche Schwerpunkte der Projektsteuerung

Die VOB/B: Regelungen und deren Auswirkungen auf den Bauvertrag
Abgeschlossene Bauverträge analysieren und für Vertragsmanagement und Projektsteuerung kontrollfähig
aufbereiten
Ausgewählte Schwerpunkte des Vertragsmanagements mit Empfehlungen zu den Vorgehensweisen und
Handlungserfordernissen des Projektsteuerers

Modul E: Praxisanwendung MS Project (Nachweis Grundlagenseminar „MS Project“ ist erforderlich)

Erstellen eines Projektplanes/ Grundsätze der Multiprojekttechnik
Kostenberechnung mit Hilfe der Projektplanung
Erkennen und Behandeln von Zeitstörungen im Projekt
Finalisieren des Praxisbeispiels und Ableiten von grundsätzlichen Handlungserfordernissen

Dauer:      20 Tage (je 8 Seminarstunden)

Zeiten:      jeweils von 9:00 - 16:30 Uhr

Gebühr (X.102/X.103):   5.600,00 € netto ( 6.664,00 €, inkl. 1.064,00 € USt. 19%)

Seminarort:  BAUAKADEMIE Berlin
Alexanderstraße 9
10178 Berlin
Tel.: 030 / 549975-0
Fax: 030 / 549975-19
E-Mail: bildung@bauakademie.de

Ansprech-
partner:

 Frau Antje Boy
Frau Gertrud Ranner
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